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	CELE PRZEDMIOTU


	Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zasad harmonogramowania projektów, a także umożliwienie im zdobycia umiejętności prawidłowego przygotowania harmonogramów podstawowych typów projektów, w tym zastosowania odpowiednich metod i narzędzi harmonogramowania.

	TREŚCI PRZEDMIOTU

(z podziałem na 

zajęcia w formie bezpośredniej i e-learning)


	Treści realizowane w formie bezpośredniej:

Treści realizowane w formie bezpośredniej:

zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z planowanie i harmonogramowaniem projektów, w tym:

· Zarządzanie projektami – cele, korzyści (informacje wstępne)

· Cykl życia projektu w aspekcie etapów jego realizacji i kluczowych czynności, które należy ująć w harmonogramie  

· Planowanie czasu realizacji poszczególnych czynności w projekcie i czasu realizacji projektu, w tym:  
  planowanie zakresu projektu, Struktura Podziału Pracy (SPP, WBS), 
  relacje pomiędzy zadaniami/czynnościami, szacowanie w projekcie (dobre wzorce w szacowaniu) 

· Tworzenie harmonogramu: narzędzia do tworzenia harmonogramu, diagramy sieciowe, 
  metoda ścieżki krytycznej, kamienie milowe

· Praktyczne przykłady harmonogramów projektów

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
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