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	CELE PRZEDMIOTU


	Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z problematyką zarządzania ryzykiem oraz zmianą w projekcie, a także umożliwienie im zdobycia umiejętności prowadzenia oceny ryzyka projektowego i zarządzania tym ryzykiem, a także projektowania zmian w projekcie i ich wdrażania. 



	TREŚCI PRZEDMIOTU

(z podziałem na 

zajęcia w formie bezpośredniej i e-learning)


	Treści realizowane w formie bezpośredniej:

zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania ryzykiem i zmianą w projektach, w tym:

- zarządzanie projektami – cele, zadania, produkty i rezultaty, uwarunkowani wpływające na realizacje projektu (otoczenie zewnętrzne i otoczenie wewnętrzne jako źródło  ryzyka i zmiany w projekcie)

· Cykl życia projektu w aspekcie okresowej oceny ryzyka realizacji projektu na poszczególnych etapach jego realizacji

· Czym jest ryzyko? Po co zarządzamy ryzykiem?

· Źródła ryzyk i rodzaje ryzyk (jak nie opisywać ryzyk)

· Proces zarządzania ryzykiem: planowanie zarządzania ryzykiem, organizacja i implementacja systemu zarządzania ryzykiem w projekcie 

· Parametry ryzyk, macierz ryzyk, priorytetyzacja ryzyk

· Reakcje na zagrożenia i reakcje na szanse

· Analiza ryzyk

· Budżet ryzyka

· Zarządzanie zmianą – plan zarządzania zmianą

· Proces zarządzania zmianą

· Akceptacja zmiany

· Wpływ zmiany na potrójne ograniczenie projektu

· Monitorowanie, raportowanie i ocena projektu

· System kontroli zmian

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
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